[SPRINT-003] Autenticação e Rastreabilidade de Usuários

1. Registro da decisão de implementação

No dia **14/04/2026**, o Tech Lead **Raul Werner** conduziu a sprint de autenticação e rastreabilidade. O dev **Marcos Bristot** executou a implementação completa dos 9 cards planejados, além de 3 correções pós-entrega. O dev **Charles Cesar Savadinsky** não compareceu à aula. O POO **Guilherme Henrique Baschera** acompanhou as definições de escopo.

O processo de decisão seguiu as seguintes etapas:

1. Definição do escopo pelo POO

O POO Guilherme definiu a sequência de desenvolvimento com 9 cards organizados no Trello, cobrindo desde a modelagem do banco até a ADR de autenticação. A feature central da sprint era implementar um módulo completo de autenticação com sessão Flask e rastreabilidade de edições por usuário.

2. Execução pelo Dev

Como o dev Charles não compareceu, Marcos Bristot executou todos os 9 cards sozinho, utilizando IA para aumentar a velocidade de desenvolvimento, conforme comunicado ao time no Discord. Cada card foi entregue com ADR correspondente, cobrindo as decisões técnicas tomadas (ADR-008 ao ADR-014).

3. Decisão e divisão do trabalho

O time identificou 3 pontos de melhoria e o dev Marcos realizou as correções. Ao final, o Tech Lead Raul também contribuiu com um ajuste no sistema de prioridades, removendo o nível "Crítica" conforme solicitado na Sprint 2. As tarefas foram organizadas no **Trello**:

- **Marcos Bristot** → Implementação dos 9 cards + 3 correções
- **Raul Werner** → Tech Lead + ajuste no sistema de prioridades (remoção de "Crítica")
- **Guilherme Henrique Baschera** → POO + definição do escopo dos 9 cards
- **Charles Cesar Savadinsky** → Ausente


Projeto Sistema Legado
Backlog
ESCOPO
Definir Escopo para iniciar projeto
GB
Modelagem da tabela de usuários
0/1
MB
Tela de cadastro de usuário
0/1
MB
Tela de login e sessão
0/3
MB
Proteção de rotas
0/2
MB
Vincular demanda ao usuário criador
0/2
MB
Exibir responsável na listagem
0/1
MB
Registrar histórico de edições
Adicionar um cartão
In Progress
Adicionar um cartão
Complete
Adicionar um cartão
Adicionar outra lista
Caixa de entrada
Planejador
Quadro
Mudar de quadros


Exibir responsável na listagem
0/1
MB
Registrar histórico de edições
0/2
MB
Filtro de demandas por usuário
0/2
MB
Adicionar um cartão

2. Evidências de comunicação do time

HTML com as mensagens dentro da pasta /docs/[SPRINT-003]

3. Teste da funcionalidade

Vídeo de demonstração de funcionalidade dentro da pasta /docs/[SPRINT-003]

4. Decisões importantes do time

https://github.com/MarcosBristot/sistema_legado_sgdi/tree/main/docs

Foram geradas **8 ADRs novas** nesta sprint (ADR-008 ao ADR-015), documentando cada decisão técnica tomada:

- **ADR-008** — Modelagem da tabela de usuários (campos e valor padrão do cargo)
- **ADR-009** — Hash de senha com werkzeug.security e tratamento de e-mail duplicado

- **ADR-010** — Autenticação session-based vs JWT: escolha pelo flask.session nativo
- **ADR-011** — Decorator @login_required para proteção de rotas
- **ADR-012** — Coluna criado_por como FK + tratamento de demandas legadas (NULL → "—")
- **ADR-013** — Histórico de edições campo a campo com valor anterior e novo valor
- **ADR-014** — Filtro por responsável via ?usuario_id= integrado com prioridade e busca
- **ADR-015** — Distinção entre solicitante (externo) e criado_por (usuário logado do sistema)

5. Papel de cada um no time

Raul Werner — Tech Lead

Responsável pela condução e acompanhamento da sprint. Coordenou a organização das entregas e validou o trabalho do time. Ao final da sprint, realizou um ajuste no sistema de prioridades, removendo o nível "Crítica" dos formulários de criação e edição de demandas, adequando o sistema à decisão tomada na Sprint 2 pelo POO.

Guilherme Henrique Baschera — POO

Responsável por definir o escopo da sprint. Estruturou os 9 cards no Trello com descrições claras, checklists e referências às ADRs correspondentes. Definiu a sequência de desenvolvimento — da modelagem do banco até o filtro por responsável — e acompanhou a evolução das entregas.

Marcos Bristot — DEV

Responsável pela implementação completa da sprint. Executou todos os 9 cards: criou a tabela de usuários com hash de senha, implementou as rotas /novo_usuario e /login com flask.session, criou o decorator @login_required protegendo todas as rotas funcionais, adicionou a coluna criado_por na tabela de demandas, integrou o JOIN para exibição do criador na listagem e nos detalhes, criou a tabela historico_edicoes registrando campo a campo cada alteração, e adicionou o filtro por responsável integrado com prioridade e busca. Realizou ainda 3 correções: restrição UNIQUE no campo nome, proteção de exclusão por dono ou admin, e documentação da distinção entre solicitante e criado_por. Gerou 8 ADRs (ADR-008 ao ADR-015) documentando cada decisão técnica da sprint.

Charles Cesar Savadinsky — DEV

Não compareceu à aula do dia 14/04/2026. O dev Marcos Bristot assumiu a execução de todos os cards da sprint.