1.Registro da decisão de implementação

No dia **24/03/2026**, o Tech Lead **Marcos Bristot** conduziu a reunião de alinhamento com o time, assumindo também a responsabilidade de PO nesta sprint, dado que o POO Charles não pôde comparecer.

O processo de decisão seguiu as seguintes etapas:

1. Entendimento da demanda com o cliente O Tech Lead realizou um levantamento de requisitos com o cliente sobre a feature de priorização de demandas, coletando respostas sobre níveis de prioridade, regras de exibição e comportamento esperado do sistema.

2. Alinhamento verbal com o time Em conversa com os devs Raul e Guilherme, identificou-se que bugs críticos no banco de dados bloqueavam o desenvolvimento seguro de qualquer nova funcionalidade — especialmente a forma como as demandas eram salvas.

3. Decisão e divisão do trabalho O time decidiu tratar os bugs como pré-requisito antes de iniciar a feature. A decisão foi registrada formalmente em **ADR-001** e **ADR-002**, e as tarefas foram organizadas no **Trello**:

- **Raul** → Correção dos 4 bugs críticos de banco
- **Guilherme + PO** → Levantamento do escopo da feature de priorização



Marcos Bristot 3/24/2026 8:16 PM
Conforme as respostas da conversa com o cliente, nosso próximo passo vai ser definir o escopo para conseguir separar o trabalho para o time desenolver de forma rápida e fluente, sem deixar passar nenhum problema (edited)

Marcos Bristot 3/24/2026 8:25 PM
Em uma conversa verbal com o dois DEVs da equipe, Raul e Guilherme, entendemos que o principal ponto que bloqueia nosso desenvolvimento da nova demanda de prioridade é a questão de um bug em específico que compromete de forma critica a forma de salvar as demandas (edited)
O próximo passo é a criação da ADR da nossa decisão e registra-lá no nosso Trello, onde vamos organizar as demandas
Inicialmente irei alocar apenas um dev para realizar a manutenção crítica dos ajustes:

1 - [BANCO] - INSERT chumbado no código de inicialização do banco de dados.
2 - [BANCO] - É possível iniciar o banco de dados mais de uma vez, duplicando os dados.
3 - [BANCO] - Tasks estão sendo criadas sem um identificador (id)
4 - [BANCO] - Tentar ver/editar/excluir uma task sem identificador causa um erro, consequencia do erro de não criar identificador

Raul será responsável por eles, enquanto isso, Guilherme juntamente com o PO irá definir o escopo que precisa para iniciar a nova demanda



Como o Time Estruturou o Trello

O Trello foi organizado em **3 colunas** representando o fluxo de trabalho da sprint:

Backlog — tarefas identificadas e aguardando início **Em Desenvolvimento** — tarefas em andamento pelo time **Finalizado** — tarefas concluídas e validadas.

Funcionamento dos Cards

Cada card representava uma entrega clara e possuía uma **descrição** explicando o contexto e o objetivo da tarefa, um **checklist** com os passos necessários para a conclusão, a **referência à ADR** correspondente que originou aquela decisão, e o **responsável** atribuído.

À medida que o trabalho avançava, os cards eram movidos de coluna — do Backlog para Em Desenvolvimento, e de lá para Finalizado — mantendo o time alinhado sobre o status de cada entrega.

2.Evidências de comunicação do time

HTML com as mensagens dentro da pasta /docs/[SPRINT]

3.Teste da funcionalidade

🎬 *Vídeo demonstração funcionamento.mp4*

4.Decisões importantes do time
https://github.com/MarcosBristot/sistema_legado_sgdi/tree/main/docs



5.Papel de cada um no time

Marcos Bristot — Tech Lead
Responsável por conduzir a sprint desde o início. Realizou a reunião de levantamento de requisitos com o cliente no dia 24/03, assumindo também o papel de PO dado que o Charles não pôde comparecer. Coordenou o alinhamento verbal com os devs para identificar os bloqueios, tomou a decisão de priorizar a correção dos bugs antes da nova feature, dividiu as tarefas entre o time, criou as ADRs (ADR-001 e ADR-002) e organizou os cards no Trello.

Raul Werner — DEV
Responsável pela correção dos 4 bugs críticos de banco de dados identificados como bloqueadores da sprint. Corrigiu o INSERT chumbado na inicialização, impediu a duplicação de dados, implementou geração automática de ID para as demandas, adicionou validação de campos obrigatórios na criação, edição e comentários. Documentou as correções em detalhes na pasta /docs do GitHub.

Guilherme Henrique Baschera — DEV
Responsável pelo desenvolvimento da feature de priorização de demandas. Trabalhou junto ao PO para definir o escopo, implementou o campo de prioridade (Baixa / Média / Alta / Crítica) nas demandas, integrou o campo ao formulário de criação e tela de edição como obrigatório, e adicionou a coluna prioridade na tabela do banco de dados.

Charles — POO
Não compareceu à aula do dia 24/03/2026. O Tech Lead Marcos assumiu as responsabilidades de PO durante a sprint.